

## Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzepte in der VG Nahe-Nahe-Glan

### **Konzepte der ehemaligen VG Bad Sobernheim: 1. Phase + 2. Phase**

Die ehemalige VG Bad Sobernheim hat sich 2018 dazu entschlossen, die Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten in 2 Phasen aufzuteilen, damit die zeitliche Abfolge und Fertigstellung überschaubar bleibt. Die 9 Gemeinden der 1. Phase sind: Auen, Langenthal, Seesbach, Martinstein, Meddersheim, Merxheim, Bad Sobernheim, Staudernheim, Odernheim am Glan.

Die Hochwasserschutzkonzepte sind durch die Ingenieurbüros Icon (jetzt Dr. Pecher AG), Mainz + Barth, Wallhausen, erstellt und stehen der Öffentlichkeit auf der Homepage der VG Nahe-Glan zur Verfügung: <https://www.vg-nahe-glan.de/bauen-wohnen-umwelt/hochwasservorsorge/>.

Die Auftragsvergabe zur Erstellung der Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte für die Gemeinden der 2. Phase, diese sind: Bärweiler, Daubach, Ippenschied, Kirschroth, Lauschied, Nußbaum, Rehbach, Weiler bei Monzingen und Winterburg, wurde im Verbandsgemeinderat vom 23.03.2022 beschlossen. Der Antrag auf Förderung des 90%igen Landeszuschusses gestellt und die Förderung durch das Ministerium wurde gebilligt. Die Auftragsvergabe erfolgte Anfang August. Das Startgespräch findet im Verbandsgemeinderat am 12.10.2022 und die Auftaktveranstaltung mit den 9 Ortsgemeinden am 03.11.2022 statt. Die Termine für die Ortsbegehungen werden im November 2022 und Januar/Februar 2023 stattfinden und werden derzeit mit den Gemeinden abgestimmt. Die Bürgerinnen und Bürger werden frühzeitig informiert.

### **Konzepte der ehemaligen VG Meisenheim**

Die im Jahr 2017 beauftragten Hochwasserschutzkonzepte sind durch das Ingenieurbüro Monzel-Bernhardt erstellt und wurden am 26.07.2021 mit der Oberen Wasserbehörde (SGD Nord) und dem IBH (Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge) abgestimmt.

Die vorgelegten Konzepte entsprechen den Vorgaben der Aufgabenbeschreibung von 2016. Das Land hat diese zwischenzeitlich überarbeitet. Die aktuelle Aufgabenbeschreibung enthält einige zusätzliche Aufgaben die das Ingenieurbüro nachzuarbeiten hat und nicht unwesentlich sind. Die Überarbeitung dauert aktuell noch an.

<b>Gemeinden</b>	<b>Aktueller Sachstand</b>
Abtweiler	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Bärweiler	2. Phase
Becherbach + OT Gangloff + OT Roth	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.

<b>Breitenheim</b>	<b>BIV Dienstag, 11.10.2022, 19 Uhr, Gemeindehalle</b>
Callbach	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Daubach	2. Phase
Desloch	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Hundsbach	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Ippenschied	2. Phase
<b>Jeckenbach</b>	<b>BIV Donnerstag, 20.10.2022, 19 Uhr, Alte Schule</b>
Kirschroth	2. Phase
Lauschied	2. Phase
Lettweiler	Konzept ist erstellt. In Überarbeitung. Im Juni 2022 fand noch eine Nachbegehung des „Neudorferhofes“ statt.
<b>Löllbach</b>	<b>BIV Dienstag, 18.10.2022, 19 Uhr, Gemeindehalle</b>
Meisenheim	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Monzingen	Konzept ist erstellt. Überarbeitung mit Phase 2.
Nußbaum	2. Phase
Raumbach	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Rehbach	2. Phase
Rehborn	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Reiffelbach	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Schmittweiler	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
<b>Schweinschied</b>	<b>BIV Donnerstag, 13.10.2022, 19 Uhr, Gemeindehaus</b>
Weiler bei Monzingen	2. Phase
Winterburg	2. Phase