

Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzepte in der VG Nahe-Nahe-Glan

Konzepte der ehemaligen VG Bad Sobernheim: 1. Phase + 2. Phase

Die ehemalige VG Bad Sobernheim hat sich 2018 dazu entschlossen, die Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten in 2 Phasen aufzuteilen, damit die zeitliche Abfolge und Fertigstellung überschaubar bleibt. Die 9 Gemeinden der 1. Phase sind: **Auen, Langenthal, Seesbach, Martinstein, Meddersheim, Merxheim, Bad Sobernheim, Staudernheim, Odernheim am Glan.**

Die Hochwasserschutzkonzepte sind durch die Ingenieurbüros Icon (jetzt Dr. Pecher AG), Mainz + Barth, Wallhausen, erstellt und stehen der Öffentlichkeit auf der Homepage der VG Nahe-Glan zur Verfügung: <https://www.vg-nahe-glan.de/bauen-wohnen-umwelt/hochwasservorsorge/>.

Die Auftragsvergabe zur Erstellung der Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte für die Gemeinden der 2. Phase, diese sind: Bärweiler, Daubach, Ippenschied, Kirschroth, Lauschied, Nußbaum, Rehbach, Weiler bei Monzingen und Winterburg, wurde im Verbandsgemeinderat vom 23.03.2022 beschlossen. Der Antrag auf Förderung des 90%igen Landeszuschusses gestellt und die Förderung durch das Ministerium wurde gebilligt. Die Auftragsvergabe erfolgte Anfang August. Das Startgespräch findet im Verbandsgemeinderat am 12.10.2022 und die Auftaktveranstaltung mit den 9 Ortsgemeinden am 03.11.2022 statt. Die Termine für die Ortsbegehungen mit Bürgerbeteiligung wurden mit den Ortsgemeinden abgestimmt und sind terminiert. Diese können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Auch über das Mitteilungsblatt werden die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig informiert.

Konzepte der ehemaligen VG Meisenheim

Die im Jahr 2017 beauftragten Hochwasserschutzkonzepte sind durch das Ingenieurbüro Monzel-Bernhardt erstellt und wurden am 26.07.2021 mit der Oberen Wasserbehörde (SGD Nord) und dem IBH (Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge) abgestimmt.

Die vorgelegten Konzepte entsprechen den Vorgaben der Aufgabenbeschreibung von 2016. Das Land hat diese zwischenzeitlich überarbeitet. Die aktuelle Aufgabenbeschreibung enthält einige zusätzliche Aufgaben die das Ingenieurbüro nachzuarbeiten hat und nicht unwesentlich sind. Die Überarbeitung dauert aktuell noch an. Die ersten Konzepte sind fertiggestellt und werden in Informationsveranstaltungen den Bürgern vorgestellt. Diese finden ab Oktober statt, siehe nachstehende Tabelle.

Die Konzepte der Ortsgemeinden Breitenheim, Jeckenbach, Löllbach und Schweinschied sind fertiggestellt und stehen der Öffentlichkeit auf der Homepage der VG Nahe-Glan zur Verfügung: <https://www.vg-nahe-glan.de/bauen-wohnen-umwelt/hochwasservorsorge/>.

Gemeinden	Aktueller Sachstand
Abtweiler	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Bärweiler	Ortsbegehung: Donnerstag, 24.11.2022, 9 Uhr, Treffpunkt: Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 45
Becherbach + OT Gangloff + OT Roth	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Callbach	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Daubach	Ortsbegehung: Mittwoch, 30.11.2022, 9 Uhr, Treffpunkt: Grillhütte hinter Gemeindehaus, Rehbacher Straße 2
Desloch	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Hunzbach	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Ippenschied	Ortsbegehung: Montag, 06.02.2023, 13 Uhr, Treffpunkt: Bürgerhaus, Soonwaldstraße 14
Kirschroth	Ortsbegehung: Dienstag, 17.01.2023, 13 Uhr, Treffpunkt: Dorfgemeinschaftshaus, Gartenstraße 4
Lauschied	Ortsbegehung: Dienstag, 10.01.2023, 9 Uhr, Treffpunkt: Gemeindezentrum, Meisenheimer Straße 11
Lettweiler	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Meisenheim	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Monzingen	Konzept ist erstellt. Überarbeitung mit Phase 2.
Nußbaum	Ortsbegehung: Dienstag, 24.01.2023, 9 Uhr, Treffpunkt: „grünes Haus“, Enggasse 1
Raumbach	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Rehbach	Ortsbegehung: Dienstag, 31.01.2023, 9 Uhr, Treffpunkt: Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 4
Rehborn	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Reiffelbach	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Schmittweiler	Konzept ist erstellt. Wird derzeit überarbeitet.
Weiler bei Monzingen	Ortsbegehung: Donnerstag, 17.11.2022, 9 Uhr, Treffpunkt: Gemeindehaus, Idarstraße 13
Winterburg	Ortsbegehung: Donnerstag, 10.11.2022, 13 Uhr, Treffpunkt: Friedhof, Soonwaldstraße